

## Дорожная карта реализации проекта

№	Проект	Руководитель проекта	Куратор проекта	Старт проекта	Диагностика и разработка целевого состояния процесса			Установочное совещание	Внедрение улучшений	Анализ и оценка достижения целевых показателей	Защита и закрытие проекта	октябрь			ноябрь			декабрь											
					Текущее состояние	Целевое состояние	Разработка плана реализации проекта					17-18	21-25	28-01	4-8	11-15	18-22	25-29	2-6	9-13	16-17								
<b>ГБОУ ПОО "Магнитогорский технологический колледж им.В.П. Омельченко"</b>																													
1	Оптимизация процесса сбора и анализа информации о результатах освоения и условиях реализации образовательных программ среднего профессионального образования в рамках ВСОКО в ГБОУ ПОО "Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко"	Лихонина Ольга Владимировна, заместитель директора по учебно-методической работе	Пундикова Ольга Алексеевна, директор	17.10.2024	17.10.2024	25.10.2024	04.11.2024	11.11.2024	18.11.2024	02.12.2024	до 17.12.2024																		
					–	–	–	–	–	–																			
					24.10.2024	01.11.2024	08.11.2024	15.11.2024	29.11.2024	13.12.2024																			