

Согласовано:
Министр образования и науки
Челябинской области

Согласовано:
Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

Утверждаю:
Директор ГБОУ ПОО «Магнитогорский
технологический колледж им. В.П.
Омельченко»

В.В. Литке

_____ / Е.П. Сичинский

_____ / О.А. Пундикова
«___» _____ 2024 г.

План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса сбора и анализа информации о результатах освоения и условиях реализации образовательных программ среднего профессионального образования в рамках ВСОКО в ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко»

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	Отсутствие у педагогов системы сбора и анализа информации о проведении диагностики	1.1	Разработка регламента по процедуре сбора и анализа аналитической информации для проведения самообследования ПОО	Лихонина О.В., зам.директора по УМР, Башкирова О.А., методист, руководитель рабочей группы ВСОКО	04.11.2024 – 08.11.2024	Разработанный регламент по сбору и анализу информации
		1.2	Проведение инструктивно-методического семинара для членов рабочей группы ВСОКО	Башкирова О.А., методист, руководитель рабочей группы ВСОКО	12.11.2024	Протокол заседания группы ВСОКО колледжа
		1.3	Разработка шаблона (с использованием цифровых инструментов – яндекс-форма, Online Test Pad)	Башкирова О.А., методист, руководитель рабочей группы ВСОКО, Кочеткова О.В., методист	04.11.2024 – 22.11.2024	Разработанные шаблоны по сбору информации
2	Пропуск членами рабочей группы	2.1	Внедрение технологии тайм-менеджмента в работу группы	Башкирова О.А., методист,	04.11.2024	План-график с листом ознакомления

	сроков сдачи готовых аналитических документов из-за наличия ошибок		ВСОКО (график сдачи отчетов чек-листы)	руководитель рабочей группы ВСОКО		
		2.2	Разработка шаблона (с использованием цифровых инструментов – яндекс-форма, Online Test Pad)	Башкирова О.А., методист, руководитель рабочей группы ВСОКО, Кочеткова О.В., методист	04.11.2024 – 22.11.2024	Разработанные шаблоны по сбору информации
3	Обобщение результатов диагностики с учетом каждого аналитического документа	3.1	Разработка шаблона (с использованием цифровых инструментов – яндекс-форма, Online Test Pad)	Башкирова О.А., методист, руководитель рабочей группы ВСОКО, Кочеткова О.В., методист	04.11.2024 – 22.11.2024	Разработанные шаблоны по сбору информации
4	Несвоевременное внесение полученной информации в отчетные документы	4.1	Разработка регламента по процедуре сбора и анализа аналитической информации для проведения самообследования ПОО	Лихонина О.В., зам.директора по УМР, Башкирова О.А., методист, руководитель рабочей группы ВСОКО	04.11.2024 – 08.11.2024	Разработанный регламент по сбору и анализу информации
		4.2	Разработка шаблона (с использованием цифровых инструментов – яндекс-форма, Online Test Pad)	Башкирова О.А., методист, руководитель рабочей группы ВСОКО, Кочеткова О.В., методист	04.11.2024 – 22.11.2024	Разработанные шаблоны по сбору информации
5	Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта			Лихонина О.В., зам. директора по УМР, Башкирова О.А., методист, руководитель рабочей группы ВСОКО	02.12.2024 – 13.12.2024	Аналитическая справка ВСОКО

Заместитель директора по учебно-методической работе _____

(подпись)

О.В. Лихонина